	®	Nom	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
1	V	Réunion début du projet (30 minutes)	0,062 jours	10/05/23 08:00	10/05/23 08:30	
2	₩	CDCU V1 (3 heures)	0,938 jours	10/05/23 08:30	10/05/23 17:00	1
3		Préparer le dépôt GIT (30 minutes)	0,062 jours	10/05/23 08:30	10/05/23 09:00	1
4	□	Définir et ordonnancer les tâches (15 minutes)	0,031 jours	10/05/23 09:00	10/05/23 09:15	3
5	✓	Créer les issues V1 (30 minutes)	0,062 jours	10/05/23 09:00	10/05/23 09:30	3
6		Création d'un compte (1,5 heures)	0,5 jours	11/05/23 08:00	11/05/23 13:00	2
7		Clotûrer un compte (1,5 heures)	0,5 jours	11/05/23 12:00	11/05/23 17:00	6
8		Créditer/débiter (1,5 heures)	1 jour	11/05/23 08:00	11/05/23 17:00	2
9	•	Effectuer un virement (3 heures)	1 jour	12/05/23 08:00	12/05/23 17:00	8
10	□	Gérer les employés (3 heures)	1 jour	11/05/23 08:00	11/05/23 17:00	2
11		Ergonomie des listes (3 heures)	1 jour?	12/05/23 08:00	12/05/23 17:00	10
12		Modifier Compte (3 heures)	1 jour?	12/05/23 08:00	12/05/23 17:00	7

Noms des ressources
Enzo;Julien;Yannis
Enzo;Julien
Enzo;Yannis
Julien;Yannis
Yannis
Yannis
Yannis
Julien
Julien
Enzo
Enzo
Yannis
SAE 2.01/2.05- Page2

