


Gantt project					
Nom		Date de début	Date de fin		
▼ Récap V2		15/05/2023	26/05/2023		
✓ Rédiger le CDCU V2 (1,5 heures)		15/05/2023	15/05/2023		
✓ Finaliser le gantt V1 (20 minutes)		15/05/2023	15/05/2023		
✓ Réaliser le gantt V2 (20 minutes)		16/05/2023	16/05/2023		
✓ Rédiger la documentation technique V1 (30 minutes)		15/05/2023	15/05/2023		
✓ Rédiger la doc utilisateur V1 (30 minutes)		16/05/2023	16/05/2023		
✓ Réaliser la recette du projet V1 (30 minutes)	●	15/05/2023	15/05/2023		
✓ Effectuer le suivi du projet V1 (20 minutes)	●	15/05/2023	15/05/2023		
✓ Rendu GPO	■	16/05/2023	16/05/2023		
✓ Rendu dev V1	■	17/05/2023	17/05/2023		
✓ Faire un virement d'un compte à un autre de la même agence (2 heures)		17/05/2023	18/05/2023		
✓ Simuler un emprunt (1, 5 heures)		19/05/2023	19/05/2023		
✓ Simuler une assurance d'emprunt (1 heure)		22/05/2023	23/05/2023		
✓ Effectuer un débit exceptionnel (2 heures)		17/05/2023	18/05/2023		
✓ Executer les prélèvements automatiques (1.5 heures)		19/05/2023	19/05/2023		
✓ Gérer les prélèvements automatiques (1 heure)		22/05/2023	23/05/2023		
✓ Générer un relevé mensuel d'un compte en pdf (3 heures)		17/05/2023	19/05/2023		
✓ Générer les relevés mensuels PDF (2 heures)		22/05/2023	23/05/2023		
✓ Réaliser la Javadoc (1 heure)	◆	24/05/2023	24/05/2023		
✓ Réaliser la doc technique V2 (1 heure)	◆	24/05/2023	24/05/2023		
✓ Réaliser la doc utilisateur V2 (1 heure)	◆	24/05/2023	24/05/2023		
✓ Réaliser la recette V2 (30 minutes)	◆	25/05/2023	25/05/2023		
✓ Réaliser le chiffrage du projet (1 heure)	◆	26/05/2023	26/05/2023		
✓ Effectuer les rendus finaux	◆	26/05/2023	26/05/2023		



	Enzo et Julien
	Julien
	Yanniss
	Enzo
	Groupe

	Nouvelles tâches
	Tâches qui ont pris moins de temps
	Détails des rendus
	Retard

Comparaison avec le Gantt V2 prévisionnel :

- Distinction des rendus à effectuer pour le 16 et 17 mai.
- Ajout de tâches à faire n'étant pas présent dans le Gantt V2 prévisionnel. De plus, ajout de la tâche jalon "effectuer les rendus finaux".
- Suppression de la planification du Gantt V1 finalisé pour plus de lisibilité (pas présent sur la capture ci-dessous pour pouvoir mieux comparer avec le Gantt V2 prévisionnel).
- Replanification des dates des tâches à effectuer car ajout de nouvelles tâches.
- Réalisation de la recette retardée au samedi 27 mai
- Rendus finaux retardés au dimanche 28 mai

16		 Recap V2	8 jours?	15/05/23 08:00	26/05/23 17:00	15	
17		Rédiger le CDCU V2 (1,5 heures)	0,5 jours?	15/05/23 08:00	15/05/23 13:00		Enzo;Julien
18		Finaliser le GanttV1 (20 minutes)	0,043 jours?	15/05/23 08:00	15/05/23 08:20		Julien
19		Réaliser le Gantt V2 (20 minutes)	0,043 jours?	15/05/23 08:20	15/05/23 08:40	18	Julien
20		Rédiger la documentation Technique V1 (30	0,021 jours?	15/05/23 14:15	15/05/23 14:25		Enzo;Julien;Yannis
21		Rédiger la doc User V1 (30 minutes)	0,021 jours?	15/05/23 14:25	15/05/23 14:35	20	Enzo;Julien;Yannis
22		Réaliser la recette du projet (1 heure)	0,125 jours?	15/05/23 15:15	15/05/23 16:15		Yannis
23		Effectuer le suivi du projet (1 heure)	2 jours?	15/05/23 08:00	16/05/23 17:00		Enzo
24		Effectuer les rendus	1 jour?	16/05/23 08:00	16/05/23 17:00		
25		Générer un relevé mensuel d'un compte en	3 jours?	16/05/23 08:00	22/05/23 17:00		Enzo
26		Gérer les prélèvements automatiques	3 jours?	17/05/23 08:00	23/05/23 17:00		Yannis
27		Effectuer un Débit exceptionnel	1 jour?	16/05/23 08:00	16/05/23 17:00		Yannis
28		Simuler un emprunt	3 jours?	16/05/23 08:00	22/05/23 17:00		Julien
29		Simuler une assurance d'emprunt	2 jours?	23/05/23 08:00	24/05/23 17:00	28	Julien
30		Exécuter les Prélèvements automatique	3 jours?	24/05/23 08:00	26/05/23 17:00	26	Yannis
31		Générer les relevés mensuels en PDF	4 jours?	23/05/23 08:00	26/05/23 17:00	25	Enzo
32		Faire un virement d'un compte à un autre n°	2 jours?	24/05/23 08:00	25/05/23 17:00		Julien