	(b)	Nom	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms des ressources
1		⊟Récap V1	11 jours?	10/05/23 08:00	26/05/23 17:00		
2	✓	Réunion début du projet (30 minutes)	0,062 jours	10/05/23 08:00	10/05/23 08:30		Enzo; Julien; Yannis
3	✓	Rédiger le CDCU en AsciiDoc V1 (3 heures)	0,938 jours	10/05/23 08:30	10/05/23 17:00	2	Enzo; Julien
4		Préparer le dépôt GIT (30 minutes)	0,062 jours	10/05/23 08:30	10/05/23 09:00	2	Enzo;Yannis
5		Définir et ordonnancer les tâches (15 minutes	0,031 jours	10/05/23 09:00	10/05/23 09:15	4	Julien;Yannis
6	⊌	Créer les issues V1 (30 minutes)	0,062 jours	10/05/23 09:00	10/05/23 09:30	4	Yannis
7	□	Création d'un compte (1,5 heures)	0,5 jours	11/05/23 08:00	11/05/23 13:00	3	Yannis
8	₩ 🗸	Clotûrer un compte (1,5 heures)	0,5 jours	11/05/23 12:00	11/05/23 17:00	7	Yannis
9	₩ 🗸	Créditer/débiter (1,5 heures)	1 jour	11/05/23 08:00	11/05/23 17:00	3	Julien
10	₩ 🗸	Effectuer un virement (3 heures)	1 jour	12/05/23 08:00	12/05/23 17:00	9	Julien
11		Gérer les employés (3 heures)	1 jour	11/05/23 08:00	11/05/23 17:00	3	Enzo
12	⊌	Ergonomie des listes (3 heures)	1 jour?	12/05/23 08:00	12/05/23 17:00	11	Enzo
13	৶	Modifier Compte (3 heures)	1 jour?	12/05/23 08:00	12/05/23 17:00	8	Yannis
14		Rendre le CDCU (10 minutes)	0,019 jours?	12/05/23 16:50	12/05/23 16:59	3	
15	₩ 🗸	Rendre le Gantt (10 minutes)	0,019 jours?	12/05/23 16:50	12/05/23 16:59		
16		□ Recap V2	8 jours?	15/05/23 08:00	26/05/23 17:00	15	
17		Rédiger le CDCU V2 (1,5 heures)	0,5 jours?	15/05/23 08:00	15/05/23 13:00		Enzo; Julien
18	•	Finaliser le GanttV1 (20 minutes)	0,043 jours?	15/05/23 08:00	15/05/23 08:20		Julien
19		Réaliser le Gantt V2 (20 minutes)	0,043 jours?	15/05/23 08:20	15/05/23 08:40	18	Julien
20		Rédiger la documentation Technique V1 (30	0,021 jours?	15/05/23 14:15	15/05/23 14:25		Enzo; Julien; Yannis
21		Rédiger la doc User V1 (30 minutes)	0,021 jours?	15/05/23 14:25	15/05/23 14:35	20	Enzo; Julien; Yannis
22		Réaliser la recette du projet (1 heure)	0,125 jours?	15/05/23 15:15	15/05/23 16:15		Yannis
23	=	Effectuer le suivi du projet (1 heure)	2 jours?	15/05/23 08:00	16/05/23 17:00		Enzo
24	•	Effectuer les rendus	1 jour?	16/05/23 08:00	16/05/23 17:00		
25	O	Générer un relevé mensuel d'un compte en	3 jours?	16/05/23 08:00	22/05/23 17:00		Enzo
26	Ö	Gérer les prélèvements automatiques	3 jours?	17/05/23 08:00	23/05/23 17:00		Yannis
27	•	Effectuer un Débit exceptionnel	1 jour?	16/05/23 08:00	16/05/23 17:00		Yannis
28	=	Simuler un emprunt	3 jours?	16/05/23 08:00	22/05/23 17:00		Julien
29	=	Simuler une assurance d'emprunt	2 jours?	23/05/23 08:00	24/05/23 17:00	28	Julien
30		Exécuter les Prélèvements automatique	3 jours?	24/05/23 08:00	26/05/23 17:00	26	Yannis
31		Générer les relevés mensuels en PDF	4 jours?	23/05/23 08:00	26/05/23 17:00	25	Enzo
32		Faire un virement d'un compte à un autre n'	2 jours?	24/05/23 08:00	25/05/23 17:00		Julien

Il manque les tâches de rendus du 16 mai, 17 mai et 26 mai dans ce gantt.

