	<b>(b)</b>	Nom	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms des ressources
1		⊟Récap V1	11 jours?	10/05/23 08:00	26/05/23 17:00		
2	V	Réunion début du projet (30 minutes)	0,062 jours	10/05/23 08:00	10/05/23 08:30		Enzo; Julien; Yannis
3	<b>✓</b>	Rédiger le CDCU en AsciiDoc V1 (3 heures)	0,938 jours	10/05/23 08:30	10/05/23 17:00	2	Enzo; Julien
4	<b>5</b>	Préparer le dépôt GIT (30 minutes)	0,062 jours	10/05/23 08:30	10/05/23 09:00	2	Enzo;Yannis
5	<b>□</b>	Définir et ordonnancer les tâches (15 minutes	0,031 jours	10/05/23 09:00	10/05/23 09:15	4	Julien;Yannis
6	<b>✓</b>	Créer les issues V1 (30 minutes)	0,062 jours	10/05/23 09:00	10/05/23 09:30	4	Yannis
7	<b>□</b>	Création d'un compte (1,5 heures)	0,5 jours	11/05/23 08:00	11/05/23 13:00	3	Yannis
8	<b>□</b>	Clotûrer un compte (1,5 heures)	0,5 jours	11/05/23 12:00	11/05/23 17:00	7	Yannis
9	<b>□</b>	Créditer/débiter (1,5 heures)	1 jour	11/05/23 08:00	11/05/23 17:00	3	Julien
10	<b>□</b>	Effectuer un virement (3 heures)	1 jour	12/05/23 08:00	12/05/23 17:00	9	Julien
11		Gérer les employés (3 heures)	1 jour	11/05/23 08:00	11/05/23 17:00	3	Enzo
12	<b>₩</b>	Ergonomie des listes (3 heures)	1 jour?	12/05/23 08:00	12/05/23 17:00	11	Enzo
13	<b>₩</b>	Modifier Compte (3 heures)	1 jour?	12/05/23 08:00	12/05/23 17:00	8	Yannis
14	<b>⊞</b> ⊌	Rendre le CDCU (10 minutes)	0,019 jours?	12/05/23 16:50	12/05/23 16:59	3	
15	<b>⊞</b> ⊌	Rendre le Gantt (10 minutes)	0,019 jours?	12/05/23 16:50	12/05/23 16:59		
16	Ö	□Recap V2	8 jours?	15/05/23 08:00	26/05/23 17:00	15	
17	Ö	Rédiger le CDCU V2 (1,5 heures)	0,5 jours?	15/05/23 08:00	15/05/23 13:00		Enzo;Julien
18	o	Finaliser le GanttV1 (20 minutes)	0,043 jours?	15/05/23 08:00	15/05/23 08:20		Julien
19		Réaliser le Gantt V2 (20 minutes)	0,043 jours?	15/05/23 08:20	15/05/23 08:40	18	Julien
20	Ö	Rédiger la documentation Technique V1 (30	0,021 jours?	15/05/23 14:15	15/05/23 14:25		Enzo; Julien; Yannis
21	Ö	Rédiger la doc User V1 (30 minutes)	0,021 jours?	15/05/23 14:25	15/05/23 14:35	20	Enzo; Julien; Yannis
22	•	Réaliser la recette du projet (1 heure)	0,125 jours?	15/05/23 15:15	15/05/23 16:15		Yannis
23	Ö	Effectuer le suivi du projet (1 heure)	2 jours?	15/05/23 08:00	16/05/23 17:00		Enzo
24	o	Effectuer les rendus	1 jour?	16/05/23 08:00	16/05/23 17:00		
25	•	Générer un relevé mensuel d'un compte en	3 jours?	16/05/23 08:00	22/05/23 17:00		Enzo
26	•	Gérer les prélèvements automatiques	3 jours?	17/05/23 08:00	23/05/23 17:00		Yannis
27	•	Effectuer un Débit exceptionnel	1 jour?	16/05/23 08:00	16/05/23 17:00		Yannis
28	Ö	Simuler un emprunt	3 jours?	16/05/23 08:00	22/05/23 17:00		Julien
29	<b>5</b>	Simuler une assurance d'emprunt	2 jours?	23/05/23 08:00	24/05/23 17:00	28	Julien
30		Exécuter les Prélèvements automatique	3 jours?	24/05/23 08:00	26/05/23 17:00	26	Yannis
31		Générer les relevés mensuels en PDF	4 jours?	23/05/23 08:00	26/05/23 17:00	25	Enzo
32		Faire un virement d'un compte à un autre n'	2 jours?	24/05/23 08:00	25/05/23 17:00		Julien

