	<b>(A)</b>	Nom	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms des ressources
1		Réunion début du projet (30 minutes)	0,062 jours	10/05/23 08:00	10/05/23 08:30		Enzo;Julien;Yannis
2		CDCU V1 (3 heures)	0,938 jours	10/05/23 08:30	10/05/23 17:00	1	Enzo;Julien
3	Ö	Préparer le dépôt GIT (30 minutes)	0,062 jours	10/05/23 08:30	10/05/23 09:00	1	Enzo;Yannis
4	Ö	Définir et ordonnancer les tâches (15 minutes)	0,031 jours	10/05/23 09:00	10/05/23 09:15	3	Julien;Yannis
5		Créer les issues V1 (30 minutes)	0,062 jours	10/05/23 09:00	10/05/23 09:30	3	Yannis
6	Ö	Création d'un compte (1,5 heures)	0,5 jours	11/05/23 08:00	11/05/23 13:00	2	Yannis
7	Ö	Clotûrer un compte (1,5 heures)	0,5 jours	11/05/23 13:00	11/05/23 17:00	6	Yannis
8	Ö	Créditer/débiter (1,5 heures)	1 jour	11/05/23 08:00	11/05/23 17:00	2	Julien
9	Ö	Effectuer un virement (3 heures)	1 jour	12/05/23 08:00	12/05/23 17:00	8	Julien
10	Ö	Gérer les employés (3 heures)	1 jour	11/05/23 08:00	11/05/23 17:00	2	Enzo
11		Ergonomie des listes (3 heures)	1 jour?	12/05/23 08:00	12/05/23 17:00	10	Enzo
12		Modifier Compte (3 heures)	1 jour?	12/05/23 08:00	12/05/23 17:00	7	Yannis

